

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

18.04.2022

№ 134

пгт Пижанка

**Об утверждении плана мероприятий по ликвидации скотомогильников  
№1, №23**

В соответствии с Порядком ликвидации закрытых скотомогильников, расположенных на территории Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/413, распоряжением управления ветеринарии Кировской области от 12.04.2022 г. №55-Р администрация Пижанского муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации скотомогильников №1 (ур. Лобанур), №23 (с. Казаково) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пижанского муниципального округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи С.П. Мотовилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пижанского  
муниципального округа

А.Н. Васенин

## ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора строительства и градостроительной деятельности управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа

Д.Н.Царегородцев

## СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Пижанского муниципального округа, начальник управления строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации Пижанского муниципального округа

С.П.Мотовилов

Консультант-юрисконсульт отдела юридической и кадровой работы администрации Пижанского муниципального округа

С.Г.Конева

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  
Пижанского муниципального  
округа от 18.04.2022 № 134

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по ликвидации скотомогильников № 1, № 23  
Пижанского муниципального округа  
Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                            | Исполнитель                                                                             | Срок исполнения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Разработка сметной документации на ликвидацию скотомогильников № 1, № 23                                                                                            | Администрация Пижанского муниципального округа                                          | до 01.05.2022   |
| 2     | Организация проведения и выполнения мероприятий по условию границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника № 1                                             | Администрация Пижанского муниципального округа, ООО «Землемер» (контракт от 14.04.2022) | до 15.06.2022   |
| 3     | Ветеринарно-санитарное обследование закрытого скотомогильника № 1, отбор проб почвы для лабораторного анализа на сибирскую язву                                     | Администрация Пижанского муниципального округа, КОГБУ «Пижанская райСББЖ»               | до 01.07.2022   |
| 4     | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для ликвидации скотомогильников № 1, № 23                                                                      | Администрация Пижанского муниципального округа                                          | до 01.08.2022   |
| 5     | Организация проведения и выполнение мероприятий по демонтажу и утилизации наземных конструкций, засыпания грунтом траншеи по периметру скотомогильников № 1, № 23   | Администрация Пижанского муниципального округа, Подрядчик                               | до 01.10.2022   |
| 6     | Предоставление акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по ликвидации скотомогильников № 1, № 23 в управление ветеринарии Кировской области с | Администрация Пижанского муниципального округа                                          | до 15.10.2022   |

|  |                            |  |  |
|--|----------------------------|--|--|
|  | приложением фотоматериалов |  |  |
|--|----------------------------|--|--|